

Projektlaufplan

Laufzeit: wfwe 01.02. - 30.11.2020

Projektnummer: rfwe 60009686/02

Projekttitle: Music2Unite

Antragsteller: Deutsch- Spanische Freundschaft e.V.

Ansprechpartner: Ansprechpartner: Roberto Fratta

	Datum der Sitzungen	Uhrzeit (von-bis)	Anzahl Einheiten a 45min	Inhalt
1.	19.08.20	10-13	4	Erzähltag / Klanggeschichten
2.	22.08.20	15-18	4	Workshop "Improvisation & Komponieren"
3.	26.08.20	10-13	4	Workshop "Stimme"
4.	29.08.20	15-18	4	Workshop "Improvisation & Komponieren"
5.	02.09.20	10-13	4	Workshop "Instrumente & Klang"
6.	05.09.20	15-18	4	Workshop "Improvisation & Komponieren"
7.	09.09.20	10-13	4	Workshop "Instrumente & Klang"
8.	12.09.20	15-18	4	Workshop "Improvisation & Komponieren"
9.	16.09.20	10-13	4	Kreatives Schreiben, Malen, Gestalten
10.	19.09.20	15-18	4	Workshop "Improvisation & Komponieren" mit Probeaufnahme

11.	23.09.20	10-13	4	Workshop "Liedbegleitung"
12.	26.09.20	15-18	4	Workshop "Tontechnik & Klanggestaltung"
13.	30.09.20	10-13	4	Workshop "Tontechnik & Klanggestaltung"
14.	03.10.20	15-18	4	Workshop "Improvisation & Komponieren" mit Probeaufnahme
15.	07.10.20	10-13	4	Workshop "Improvisation & Komponieren" mit Probeaufnahme
16.	10.10.20	15-18	4	Workshop "Improvisation & Komponieren" mit Probeaufnahme
17.	14.10.20	10-13	4	Vorbereitung der Tonaufnahme
18.	17.10.20	15-18	4	Vorbereitung der Tonaufnahme
19.	21.10.20	10-16	8	Aufnahme Session Tag 1
20.	22.10.20	10-16	8	Aufnahme Session Tag 2
21.	23.10.20	10-16	8	Aufnahme Session Tag 3
22.	24.10.20	10-16	8	Aufnahme Session Tag 4
23.	25.10.20	10-16	8	Aufnahme Session Tag 5
24.	28.10.20	15-18	4	Workshop "Tontechnik & Klanggestaltung"

25.	31.10.20	10-13	4	Kreatives Schreiben, Malen, Gestalten
26.	04.11.20	15 - 18	4	Workshop "Tontechnik & Klanggestaltung"
27.	07.11.20	10-13	4	Vorbereitung der Präsentation
28.	11.11.20	15-18	4	Vorbereitung der Präsentation
29.	14.11.20	10-13	4	Präsentation
30	Zu bestätigen	-	4	Konzertbesuch